



Avances del Proyecto Flujo de Alumnos de Educación Media Superior a Educación Superior


Equipo del Proyecto:

- **Universidad Vasco de Quiroga**
- **CEPPEMS**
- **Universidad del Golfo de México.**
- **UPSRJ**
- **UPQ**
- **Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia**
- **Universidad de Londres**
- **UTEQ**

Reuniones de trabajo:

- 4 de octubre
 - 18 de octubre
 - 8 de noviembre (programada a las 9:00 horas)
-
- ❖ La sede de las reuniones es la UTEQ
 - ❖ Se comparten las minutas de acuerdos y documentos generados a través de Google Drive.

Definición del Alcance del Proyecto:



Principales Acuerdos:

- Se validó el formato de captura de la Base de Datos del Proyecto.
- Se incluirán todos los periodos de ingreso.
- En los próximos estudios se incorporará el componente de medición de la calidad de egreso de los alumnos.
- Se medirá el abandono escolar al mes de ingreso.
- Se validaron los catálogos que se utilizarán para unificar la información de todas las IES

Principales Acuerdos:

- En caso de requerirlo las IES, la Coepes, a través de sus representantes, firmará acuerdos de confidencialidad.
- Se enviarán invitaciones a las IES, invitándoles a participar en el proyecto e indicándoles los beneficios que se obtienen.
- Se enviarán oficios a las IES solicitando la información, las fechas y los medios para hacerla llegar.